Documentación Proyecto Plataforma Recogida de Paquetes

NRC: 2254

Equipo No. 09

Integrantes:


- Mateo Hernández
- Cristian Arroyave
- Julián Bonolis
- Diego Cuéllar
- Luis Fernando Quintero

Descripción de roles del equipo

Rol	Integrante	Descripción	Tareas
Scrum Master	Dilan David Solar	Supervisar y guiar los avances del proyecto	
Full-Stack	Mateo Hernández	Persona encargada de realizar la parte visual de la aplicación.	Seguimiento del correcto desarrollo de las tareas del proyecto.
Full-Stack	Cristian Arroyave	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de las vistas y estilos de la aplicación.
Full-Stack	Julián Bonolis	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.
Full-Stack	Diego Cuéllar	Persona encargada de realizar la parte visual y la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.

Full-Stack	Luis Fernando Quintero	Persona encargada de realizar la parte visual de la aplicación.	Desarrollo de las vistas y estilos de la aplicación, de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.
------------	---------------------------	---	--

Diagrama de despliegue



La conexión que existe entre los 2 nodos es el protocolo HTTPS la cual se conecta con el servidor y le hace peticiones al servidor para que le servidor le de respuesta, todo esto devolviendo los resultados de la base de datos.

Definición de artefactos:

Backlog Sprint	#1		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Levantamiento de Requerimientos	Documentación Necesaria Listado de requerimientos solicitados por cliente Determinación de alcance	6 HORAS	Diego Cuellar – Julián Bonolis
Diseño diagrama de despliegue	Se realiza el análisis de todo los componentes del proyecto para el diseño del diagrama	6 HORAS	Mateo Hernandez - Cristian Arroyave
Cronograma de actividades	Se definen las fechas del tiempo estimado para las entregas de los sprints	7 HORAS	Luis Fernando Quintero

Backlog Sprint	#2		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Interfaz gráfica registro de usuarios	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de usuario: Campo de usuario, campo de contraseña, campo de usuario, campo de correo, hipervínculo registrarse.	24	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Interfaz gráfica Login	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el inicio de sesión: Campo de usuario, campo de contraseña, hipervínculo de iniciar sesión, hipervínculo de registrarse.	16	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar

Interfaz gráfica de registro de órdenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de ordenes: Campos de fecha y hora, campo de largo, ancho y alto, campo de peso, campo de dirección recogida, campo de ciudad de recogida, campo de nombre destinatario, campo cédula/nit destinatario, campo de dirección de entrega, campo de ciudad entrega, botón de crear la orden	16	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Interfaz gráfica de listado de ordenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el listado de ordenes: Hipervínculo de crear orden, hipervínculo a visualizar el detalle del estado de la orden, resumen del estado de la orden con numero de servicio, fecha, ciudad entrega, dirección de entrega, estado.	16	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Diseñar la plantilla de interfaz gráfica de actualización de ordenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de ordenes: Campos de fecha y hora, campo de largo, ancho y alto, campo de actualización de estado de la orden (Guardado, Cancelado, Cumplido), campo de peso, campo de dirección recogida, campo de ciudad de recogida, campo de nombre destinatario, campo cédula/nit destinatario, campo de dirección de entrega, campo de ciudad entrega, botón de crear la orden	24	Mateo Hernández - Cristián Arroyave

Backlog Sprint	#3		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Diseño de bases de datos	Definición de tablas, de campos y querys.	12	Equipo de Desarrollo
Back-End Solicitud del servicio	Generador único de seguimiento	12	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Back-End Estado de seguimiento del envío	Desarrollo de lógica del seguimiento de envío Guardado, cancelado o cumplido Los envíos se cumplen automáticamente en 24 horas	16	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Back-End Registro de usuario	Se desarrollará la lógica para registrar: nombre, usuario,contraseña, correo y se direccionará a la aceptación de política de datos	12	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Back-End Login	Se desarrollará la lógica para validar usuario y contraseña e ingresar al módulo de órdenes y un link para registrarse en caso que el usuario sea nuevo	12	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Back-End Listado	Lógica que desarrolla y muestra el historial de órdenes y vínculo para crear una nueva orden. Incluye vínculo por el consecutivo de cada orden para actualizar la orden	12	Mateo Hernández - Cristián Arroyave

Back-End Registro de órdenes	Para el desarrollo de la lógica de registro de orden se va a tener en cuenta: - Día y franja horaria en la cual se encuentra disponible el usuario para atender al personal encargado (Se debe programar con mínimo 24 horas de anticipación). - Las dimensiones ancho x alto x largo, si es mercancía delicada o no y el peso aproximado - Dirección del lugar de recogida, incluyendo ciudad - Número de identificación personal y nombre completo de quien envía. - Dirección del lugar hacia donde se realiza el envío, incluyendo ciudad, así como el número de identificación personal y nombre completo de quien recibe	12	Mateo Hernández - Cristián Arroyave
Back-End Actualización de órdenes	Desarrollo de lógica para controlar actualización de órdenes: Permite actualizar todos los campos de creación de la orden más el estado de la orden o pedido	16	Luis Fernando Quintero - Diego Cuéllar

Backlog Sprint	#4		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Generar módulo de aceptación de aceptación. manejo de políticas de privacidad		24	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Despliegue de la aplicación	Realizar el despliegue de la aplicación sobre un contenedor	24	Equipo de Desarrollo

Cronograma de tareas:

																			_	DΩ	MO	CD	A B //	^	CRONOGRAMA															_	_	\neg
	\vdash	oc	ГUВ	DE															_	IOV	_			н												_		DI	RE	\dashv		
		OC.	ОВ	KE		SDE	RINT	1											_	RIN			NE.							(PRI	NT	3					_	PRI			
Actividades	26	27	28	29	31	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10	11	1						17	18	19	20	21	22	23				_	28	29	30	1	2	3	4	5	6
Levantamiento de Requerimientos														Г	T	T	T	\top	T	T	\top	T	\neg		\neg		\neg									М			\Box	\neg	П	ヿ
Interfaz gráfica registro de usuarios																		\top	T	\top	\top	T	╛													П			\Box	\Box	П	ヿ
Interfaz gráfica Login																Т					1																		П	П		╗
Interfaz gráfica de registro de																	Г	T				T	T																П	П		ヿ
órdenes														l																												- 1
Interfaz gráfica de listado de ordenes																			Т	T																			П	П	П	П
Diseñar la plantilla de interfaz gráfica																	Т		T		T	П																	П	П		П
de actualización de ordenes														l																												- 1
Diseño de bases de datos														Г			Π		Τ		Т																		П			П
Back-End Solicitud del servicio																Π	Π	Т	Т		Т		П																П		П	П
Back-End Estado de seguimiento del																	Τ		Т		Т																		П	П		П
envio																																										
Back-End Registro de usuario																		Т	Γ		Т																		П			П
Back-End Login																			Τ		\Box																					
Back-End Listado																																										
Back-End Registro de ordenes																																										
Back-End Actualización de ordenes																			Γ	Ι																						
Generar modulo de aceptacion de																					Π	T	Т				П													П	ıT	1
manejo de politicas de privacidad														L		L		\perp				\perp																				
Despligue de la aplicación																																										